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As舗装 Co舗装

1級村道 42,406 41,724 142 98.7%

2級村道 22,688 20,866 135 92.6%

その他村道 300,682 133,319 8,788 47.3%

計 365,776 195,909 9,065 56.0%

道路区分 管理延長(m )
舗装延長(m )

舗装率(% )

舗装個別施設計画 

 

1.舗装の現状と課題 

 

1.1 管理道路の状況 

 

表 0-1 管理延長と舗装延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 舗装修繕予算の状況 

 

 道路予算のうち舗装修繕予算は減少傾向にあり、平成 30年度は、平成 26 年度の 1/2 まで減少。 

 

2.舗装の維持管理の基本的な考え方 

 

2.1 舗装管理の基本方針 

 

舗装の個別施設計画の策定にあたっては、診断結果を踏まえた適切な措置を行うことで、道路舗装の長

寿命化や舗装の維持修繕費のライフサイクルコスト縮減を目指す。 

 

 

2.2 道路管理の分類（グループ分け） 

 

表 0-2 大型車交通等を踏まえた分類 

 

分類 対象道路 

分類 Cの道路 1 級村道 

分類 Dの道路 2 級村道、その他村道 

 

 

 

 

 

 



2.3 管理基準 

 

管理基準は、ひび割れ率、わだち掘れ量、ＩＲＩ（International Roughness Index:国際ラフネス指標）

の３指標を使用することを基本とする（３指標と合わせて、その他指標や、複合指標（ＭＣＩなど）を用

いることは構わない）。なお、分類Ａに相当する道路では、ひび割れ率１５～２０％、わだち掘れ量２０

～２５ｍｍ、ＩＲＩ３．５ｍｍ／ｍなどを、分類Ｂ以下に相当する道路では、ひび割れ率２０～４０％、

わだち掘れ量２０～４０ｍｍ、ＩＲＩ８ｍｍ／ｍなどを採用している事例があるので、管理基準の設定に

あたって参考にするとよい。（舗装点検要領平成２８年１０月 国土交通省 道路局 P.9-10） 

 

表 0-3 管理基準値表 

損傷レベル ひび割れ率(%) わだち掘れ量(mm) IRI(mm/m) MCI 健全性の診断 

小 0~20 0~20 2(0~3) 5 以上 Ⅰ 

中 20~40 20~40 3～8 3～5 Ⅱ 

大 40 以上 40 以上 8 以上 3 以下 

Ⅲ 

(Ⅲ-1) 

(Ⅲ-2) 

 

 管理基準は、ひび割れ率、わだち掘れ量、IRI の 3 指標より算出した MCI によるものとする。 

 

2.4 点検方法・点検頻度 

 

 点検方法 点検頻度 

分類 Cの道路 路面性状調査 10 年に 1度 

分類 Dの道路 巡視の機会を通じた路面状況把握 

 

 

3.計画期間 

 

3.1 計画期間 

 

・当該個別施設計画の計画期間は 10 年とする。 

 

3.2 計画期間内の修繕費用の見通し 

 

 点検結果を基に、今後 10 年間の修繕費をシミュレーションした結果、従来の方法で行う場

合と診断結果に基づく計画的な修繕を行う場合で約 21％（1 億円）縮減可能。 

 

4.対策の優先順位（補修計画の方針） 

 

・舗装損傷状況、路線の重要性、交通量等を考慮し補修の優先順位を決定する。 

 



路線番号 枝番 路線名 起点測点 終点測点 延長(m) 摘要

0101 黒谷線 0 3,872 3,872

-1 0 1,613 1,613

0 146 146

200 236 36

300 949 649

1,000 1,194 194

1,200 1,220 20

1,300 2,046 746

2,100 2,120 20

2,200 3,857 1,657

計 5,081

-1 0 1,900 1,900

-2 0 1,957 1,957

計 3,857

-1 0 2,700 2,700

-2 0 2,378 2,378

計 5,078

-1 0 2,107 2,107

-2 0 378 378

計 2,485

-1 0 2,461 2,461

0 1,456 1,456

1,500 3,196 1,696

0 1,166 1,166

1,200 1,688 488

1,700 2,000 300

計 7,567

0 296 296

300 362 62

400 1,152 752

1,200 1,247 47

1,300 2,556 1,256

2,600 2,725 125

2,800 3,920 1,120

0 810 810

900 960 60

1,000 2,753 1,753

2,800 2,825 25

-3 0 433 433

計 6,739

0 668 668

700 712 12

800 1,507 707

1,600 1,626 26

1,700 2,770 1,070

2,800 2,811 11

2,900 3,535 635

3,600 3,651 51

3,700 5,155 1,455

5,200 5,210 10

計 4,645

0113 舞台線 0 278 278

0114 林新田取付線 0 246 246

0115 城見田線 0 342 342

計 40,190

0108

0110
-1 竜東一貫道路

中央線

-2

-3

-1

-2

福島線
0104

0105
壬生沢線

0106
中央横断線

0102

0103
佐原線

長沢線
-2

5.舗装の状態、対策内容、実施時期 

 

5.1 診断結果 

・平成 30年度に点検した全 11路線、総延長 L=40,190ｍの診断結果は表 5-4 のとおりである。 

表 0-4 点検路線一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  各路線の点検結果を以下に示す。 

 

分類 路線 
区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

(m) (m) (m) 

分類 Cの道路 

0101 
 

黒谷線 200 2,000 1,672 

0102 
-1 

長沢線 
0 900 713 

-2 69 2,685 714 

0103 
-1 

佐原線 
300 900 700 

-2 457 900 600 

0104 
-1 

福島線 
0 1100 1600 

-2 0 1400 978 

0105 
-1 

壬生沢線 
0 800 1307 

-2 0 0 378 

0106 

-1 

中央横断線 

100 561 1700 

-2 0 756 2496 

-3 0 388 1566 

0107 

-1 

中央線 

100 2358 1100 

-2 100 1185 1353 

-3 110 133 300 

0110 
 

竜東一貫道路 1631 2346 668 

0113 
 

舞台線 0 0 278 

0114 
 

林新田取付線 100 146 0 

0115 
 

城見田線 100 242 0 

分類 Dの道路 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 対策内容と実施時期 

 

(1) 0101 黒谷線 

 

 点検実施個所・対策必要箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 措置が必要な個所一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0101 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 200 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

② C 100 H30 Ⅰ 経過観察 リニア計画の状況により 

③ C 800 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

④ C 100 H30 Ⅰ 経過観察 リニア計画の状況により 

⑤ C 200 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑥ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑦ C 300 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑧ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑨ C 300 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑩ C 400 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑪ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑫ C 400 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑬ C 772 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 



(2) 0102 長沢線 

 点検実施個所・対策必要箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 措置が必要な個所一覧 

0102-1 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

② C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

③ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

④ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑤ C 200 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑥ C 200 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑦ C 200 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑧ C 300 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑨ C 300 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑩ C 13 H31 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

0102-2 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 182 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

② C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

③ C 500 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

④ C 49 H30 Ⅰ 経過観察 リニア計画の状況により 

⑤ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑥ C 114 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑦ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑧ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑨ C 300 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑩ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑪ C 146 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑫ C 20 H30 Ⅰ 経過観察 リニア計画の状況により 

⑬ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑭ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑮ C 200 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑯ C 1257 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 0103 佐原線 

 点検実施個所・対策必要箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 措置が必要な個所一覧 

 

0103-1 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 200 H30 Ⅱ 表層打替え H30～H32 改良予定 

② C 100 H30 Ⅲ 表層打替え H30～H32 改良予定 

③ C 300 H30 Ⅱ 表層打替え H24 改良済(社資) 

④ C 100 H30 Ⅰ 経過観察 H25～H26 改良済（社資） 

⑤ C 200 H30 Ⅱ 表層打替え H27 改良済（社資） 

⑥ C 200 H30 Ⅰ 経過観察 H28 改良済(社資) 

⑦ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え H33～H35 

⑧ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え H33～H35 

⑨ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え H33～H35 

⑩ C 500 H30 Ⅲ 表層打替え H33～H35 

0103-2 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

② C 200 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

③ C 400 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

④ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑤ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑥ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑦ C 100 H30 Ⅰ 経過観察 リニア計画の状況により 

⑧ C 400 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑨ C 300 H30 Ⅰ 経過観察 リニア計画の状況により 

⑩ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑪ C 57 H30 Ⅰ 経過観察 リニア計画の状況により 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4) 0104 福島線 

 点検実施個所・対策必要箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 措置が必要な個所一覧 

 

0104-1 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 100 H30 Ⅲ 表層打替え H32～H35 

② C 200 H30 Ⅱ 表層打替え H32～H35 

③ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え H32～H35 

④ C 400 H30 Ⅱ 表層打替え H32～H35 

⑤ C 700 H30 Ⅲ 表層打替え H32～H35 

⑥ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え H32～H35 

⑦ C 200 H30 Ⅲ 表層打替え H32～H35 

⑧ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え H32～H35 

⑨ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え H32～H35 

⑩ C 200 H30 Ⅱ 表層打替え H32～H35 

⑪ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え H32～H35 

⑫ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え H32～H35 

⑬ C 300 H30 Ⅲ 表層打替え H32～H35 

0104-2 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 300 H30 Ⅱ 表層打替え H36～H39 

② C 200 H30 Ⅲ 表層打替え H36～H39 

③ C 500 H30 Ⅱ 表層打替え H36～H39 

④ C 300 H30 Ⅱ 表層打替え H36～H39 

⑤ C 500 H30 Ⅱ 表層打替え H36～H39 

⑥ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え H36～H39 

⑦ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え H36～H39 

⑧ C 378 H30 Ⅲ 表層打替え H36～H39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5) 0105 壬生沢線 

 点検実施個所・対策必要箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 措置が必要な個所一覧 

0105-1 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

② C 200 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

③ C 200 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

④ C 700 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑤ C 300 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑥ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑦ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑧ C 300 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑨ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑩ C 7 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

0105-2       

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 378 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 



(6) 0106 中央横断線 

 点検実施個所・対策必要箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 措置が必要な個所一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0106-1 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 500 H30 Ⅲ 路盤打替え リニア計画の状況により 

② C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

③ C 100 H30 Ⅰ 経過観察 リニア計画の状況により 

④ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑤ C 900 H30 Ⅲ 路盤打替え リニア計画の状況により 

⑥ C 200 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑦ C 100 H30 Ⅲ 路盤打替え リニア計画の状況により 

⑧ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑨ C 100 H30 Ⅲ 路盤打替え リニア計画の状況により 

⑩ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑪ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑫ C 61 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

0106-2 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 700 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

② C 200 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

③ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

④ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑤ C 200 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑥ C 156 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑦ C 200 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑧ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑨ C 400 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑩ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑪ C 400 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑫ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑬ C 396 H30 Ⅲ 路盤打替え リニア計画の状況により 



0106-3 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 400 H30 Ⅲ 表層打替え H40～H46 

② C 100 H30 Ⅱ 表層打替え H40～H46 

③ C 500 H30 Ⅲ 表層打替え H40～H46 

④ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え H40～H46 

⑤ C 66 H30 Ⅲ 表層打替え H40～H46 

⑥ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え H40～H46 

⑦ C 300 H30 Ⅲ 表層打替え H40～H46 

⑧ C 88 H30 Ⅱ 表層打替え H40～H46 

⑨ C 300 H30 Ⅲ 表層打替え H40～H46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(7) 0108 中央線 

 点検実施個所・対策必要箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 措置が必要な個所一覧 

0108-1 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 458 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

② C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

③ C 300 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

④ C 100 H30 Ⅰ 経過観察 リニア計画の状況により 

⑤ C 899 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑥ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑦ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑧ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑨ C 256 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑩ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑪ C 25 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑫ C 200 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑬ C 300 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑭ C 400 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑮ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑯ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑰ C 20 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

0108-2 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

② C 200 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

③ C 200 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

④ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑤ C 200 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑥ C 10 H30 Ⅰ 経過観察 リニア計画の状況により 

⑦ C 60 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑧ C 200 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑨ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑩ C 500 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑪ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑫ C 200 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑬ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑭ C 100 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑮ C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑯ C 100 H30 Ⅰ 経過観察 リニア計画の状況により 

⑰ C 200 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑱ C 53 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

⑲ C 25 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

 

 



0108-3 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 300 H30 Ⅲ 表層打替え リニア計画の状況により 

② C 133 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(8) 0110 竜東一貫道路 

 点検実施個所・対策必要箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 措置が必要な個所一覧 

 

0110 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 100 H30 Ⅱ 路上路盤再生 H31(防安) 

② C 100 H30 Ⅰ 路上路盤再生 H31(防安) 

③ C 300 H30 Ⅱ 路上路盤再生 H31(防安) 

④ C 168 H30 Ⅲ 路上路盤再生 H31(防安) 

⑤ C 12 H30 Ⅱ 路上路盤再生 H31(防安) 

⑥ C 300 H30 Ⅲ 路上路盤再生 H30(防安) 

⑦ C 200 H30 Ⅱ 路上路盤再生 H30(防安) 

⑧ C 100 H30 Ⅲ 路上路盤再生 H30(防安) 

⑨ C 100 H30 Ⅰ 路上路盤再生 H30(防安) 

⑩ C 7 H30 Ⅱ 路上路盤再生 H30(防安) 

⑪ C 26 H30 Ⅰ 路上路盤再生 H30(防安) 

⑫ C 300 H30 Ⅱ 路上路盤再生 H30(防安) 

⑬ C 200 H30 Ⅰ 経過観察 H29 修繕済(防安) 

⑭ C 100 H30 Ⅱ 経過観察 H29 修繕済(防安) 

⑮ C 100 H30 Ⅰ 経過観察 H26 修繕済 

⑯ C 100 H30 Ⅱ 経過観察 H26 修繕済 

⑰ C 270 H30 Ⅰ 経過観察 H29 修繕済(防安) 

⑱ C 11 H30 Ⅱ 経過観察 H29 修繕済(防安) 

⑲ C 635 H30 Ⅰ 経過観察 H29 修繕済(防安) 

⑳ C 451 H30 Ⅱ 表層打替え・路上再生 H30(防安)、H31 

21 C 200 H30 Ⅰ 経過観察 H32 

22 C 700 H30 Ⅱ 表層打替え H32、H33 

23 C 100 H30 Ⅲ 表層打替え H33 

24 C 65 H30 Ⅱ 表層打替え H33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(9) 0113 舞台線 

 

 点検実施個所・対策必要箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 措置が必要な個所一覧 

0113 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 278 H30 Ⅲ 表層打替え  H32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(10) 0114 林新田取付線 

 

 点検実施個所・対策必要箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 措置が必要な個所一覧 

0114 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 100 H30 Ⅰ 経過観察 H29 改良済(社資) 

② C 146 H30 Ⅱ 表層打替え H31（交安） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(11) 0115 城見田線 

 

 点検実施個所・対策必要箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 措置が必要な個所一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0115 

番号 分類 延長(m) 点検時期 診断結果 措置内容 措置実施時期 

① C 100 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 

② C 100 H30 Ⅰ 経過観察 リニア計画の状況により 

③ C 142 H30 Ⅱ 表層打替え リニア計画の状況により 


